

主な帳票

各種帳票はExcel形式で出力が可能です。

- ・実行予算総括表
 - ・実行予算書 (外注別含む)
 - ・実行予算数量集計表
 - ・外注別作業依頼書
 - ・外注別出来高調書
 - ・資材発注書
 - ・工程表
- ・作業日報
 - ・出来高査定表 (外注別含む)
 - ・出来高対比表
 - ・工事台帳
 - ・工事費原価報告書
 - ・取引先明細
 - ・出面一覧 (労務/機械)

- ・入金管理表
- ・支払予定表
- ・総括表一覧
- ・見積書
- ・請求書
- ・工事別内訳書



安心・便利なサポート

全国の拠点から地域に密着したサポート体制で、高い知識を備えたスタッフがお客様の期待にお応えします。
システム導入後も皆様の良きパートナーとして、充実のサービス&サポートを提供します。



訪問

インストラクターが
導入・操作方法等、
ご訪問し説明します



コールセンター

操作に関するご質問に
専門スタッフが
お答えします



リモート

オペレーターが
インターネット経由で
トラブルを解決します



サポートサイト

操作方法を解説した
動画マニュアル等を
提供します

デバイス別の利用可能な機能

PCではすべての機能を利用できます。
スマートフォン・タブレットでは「日報管理・出来高管理」
機能が利用可能です。

デバイス	実行予算	日報管理	出来高管理	利益予想※
 PC	●	●	●	●
 スマホ	×	●	●	×

※「利益予想」機能はオプションとなります。

MARS Evoの動作環境については、弊社HPにてご確認ください

MARS Evo動作環境ページQRコード

QR

CST 株式会社 コンピュータシステム研究所

東京本社 〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町6-1 Tel. 03-3350-4591

仙台本社 〒981-0901 宮城県仙台市青葉区北根黒松14-15 Tel. 022-301-3280

事業所

□札幌 Tel. 011-209-2881 □信越 Tel. 0258-37-2450 □京都 Tel. 075-662-3160

□旭川 Tel. 0166-73-4750 □北陸 Tel. 076-233-7220 □広島 Tel. 082-511-5517

□盛岡 Tel. 019-651-4321 □長野 Tel. 026-239-6868 □四国 Tel. 087-864-3023

□仙台 Tel. 022-301-1344 □静岡 Tel. 054-236-4171 □福岡 Tel. 092-476-5471

□北関東 Tel. 028-610-9377 □名古屋 Tel. 052-265-8311 □熊本 Tel. 096-339-8484

□千葉 Tel. 043-216-3266 □大阪 Tel. 06-6767-7801 □鹿児島 Tel. 099-213-0496

□東京 Tel. 03-3350-4699 □神戸 Tel. 078-261-9891 □沖縄 Tel. 098-943-3021

www.cstnet.co.jp

お問い合わせ

現場代理人専用 原価管理システム

MARS Evo

現場の見える化で「原価状況」を正確に把握

MARS Evo(マルスエボ)は、紙ベースの日報から脱却し、データ化する事で各現場での
損益がリアルタイムに把握でき、利益確保への対策を講じることが可能になります。

マスター作成などの事前準備もほぼ必要なく、運用を開始できます。

無理のない運用で日々の進捗と損益の管理を支援いたします。

日報を入力するだけで...

今現在の現場の利益がわかる




現場の見える化で「原価状況」を正確に把握

現場代理人専用 原価管理システム

MARS Evo

MARS Evo(マルス エボ)は、実行予算作成・工程管理・日報管理・出来高管理・利益予想を簡単に行え、現場の「利益状況」をスピーディに把握する事ができる原価管理システムです。



後のトラブルを防止し
利益を確保



現在の原価状況を把握する事で
無駄なコストを削減し、
しっかりと利益を確保。

クラウドによる共有で
働き方改革



入力や確認作業はスマホで
どこからでも可能
働き方改革の対策にも最適

マスターレスで
即運用可能



単価・歩掛等のマスタ登録が
不要な為、導入したその日から
運用可能

現場の「見える化」で後のトラブルを未然に防止

現場から作業日報を入力



■ 出来高の入力は驚くほど簡単

作業量がわかりにくい工種は、進捗状況(%等)を入力するだけ。毎日、出来高を入力する必要はありません。また、「床堀」「碎石」「設置」等の一連作業も、「○○工」としてまとめる事ができますので細かい入力是不要です。

原価情報が即座に反映



■ 日報からリアルタイムに集計

材料費・労務費・外注費・重機費等の任意の要素毎に予算額・原価累計・支払予想額・完成予想原価・予算残等の情報を一画面でわかりやすく確認できます。

クラウドで情報共有



いつでもどこでも入力・閲覧

データはセキュリティ万全の当社のクラウドに保存されますので、いつでもどこでもデータの入力・閲覧が行えます。マルチデバイスに対応していますので利用シーンにあわせたデバイスの使い分けが可能です。

様々な日報の入力スタイルに対応

投入資源量の入力は工種毎や工事全体等、様々な入力スタイルに対応していますので、自社の入力ルールを変更せずにご利用可能です。労務・重機の出面管理も簡単に行え、入力した内容は原価計算へ自動で反映されます。また、日報はスマホ入力に対応していますので、会社に戻る必要はなく、現場から直接入力が可能です。



現場の現在の利益を確認

原価情報の他にも、予定利益や予実対比・実績対比・予算完成対比・請負完成対比、科目内訳等、工事利益の詳細を確認する事ができます。現場の原価・利益情報を日々確認する事で、月末の請求書では手遅れとなるトラブルを未然に防止します。

2020年04月									
地価費		工事材料		工事利益					
(A)労務費実績金額	26,800,000	(C)定率費実績金額	0	(E)請負金実績	26,800,000	(G)実績率実績	4,317,339		
(B)労務予算金額	22,772,042	(D)定率予算金額	0	(F)実行予算金額	22,772,042	(H)完成予想率実績	4,317,339		
当月予定利益		定率費予定利益		予定利益					
予定利益(A-F)	4,027,958	予定利益(C-D)	0	予定利益(E-F)	4,027,958				
予定利益率	15.0 %	予定利益率	0.0 %	予定利益率	15.0 %				
予算対比		実績対比		予算対比		実績対比 対比			
実行予算：実績率		実績率		実行予算：完成予想率		実績率		実績率対比	
予算利益	18,454,703	実績利益	22,482,661	予算利益	18,454,703	実績利益	22,482,661		
予算利益率	81.0 %	実績利益率	83.9 %	予算利益率	81.0 %	実績利益率	83.9 %		
重機工事費		重機費	重機費	重機費未払止付額		安全費	砂防費		
17,689,908	1,800,000	586,000	889,000	1,800,500	0				
77.7 %	7.9 %	2.6 %	3.9 %	7.9 %	0.0 %				

忙しい現場代理人の作業負担を軽減

労務の出面管理を簡単・正確に

現場代理人は作業員の出勤時刻をスマホで簡単に一括入力できます。※入力内容は出面管理へ自動で連携されます。


スマホで撮影した資料を共有

スマホで撮影した手書きの日報や納品書等の原価管理に関する資料を現場からアップロードすれば、事務所にいる事務の方はブラウザでデータを共有する事ができます。




面倒な準備は必要なく、導入後は即運用が可能


積算データ連携



実行予算を簡単作成



マスター設定不要で即運用



■「ATLUS」のデータを利用し入力を省略化

「MARS Evo」は当社の土木積算システム「ATLUS」とデータ連携が可能です。手計算では容易ではない「施工パッケージの機労材」も自動で算出でき、実行予算作成の効率化に大きく貢献します。

■ 平代価／複合代価どちらの方式にも対応

工種全体ボリュームから必要な機労材を算出する平代価方式、会社や個人の基準を元にした基準数量あたりの歩掛を積み上げていく複合代価方式のどちらにも柔軟に対応します。

■ 膨大な量の単価マスター入力は不要です

一般的に原価管理システムは、運用前に単価や歩掛等の膨大なマスター入力が必要とされていますが、「MARS Evo」は事前準備が一切不要※です。運用前の準備に手間や時間をかけず、導入後は即座にご利用いただけます。※出面管理を利用する場合は、労務台帳・機械台帳への登録が必要です。

実行予算作成の作業効率UP

工程と実行予算は同時進行で作成できます。工程線を引くことで各工種の日当数量や日進量を計算し表示しますので実行予算の作成を効率化できます。

工種	名称	予算数量	日当	日進数量	2020年04月
1	資材	1	8	0.13	
2	運搬土工	1	8	0.13	
3	運搬土工	1	8	0.13	
4	土工	1	8	0.13	
5	特殊土工	2,000	8	333.3	
6	特殊土工	2,000	8	333.3	
7	特殊土工	1	8	0.13	

自社単価へ一括変更

実行予算で使用する単価は自社単価へ一括変換が可能です。

- 設計単価の係数掛変換
- 過去の予算単価での変換
- 実際に購入した単価を取引先毎に参照して変換

工種	名称	単位	数量	単価	金額
1	資材	トン	1	1,000	1,000
2	運搬土工	トン	1	1,000	1,000
3	運搬土工	トン	1	1,000	1,000
4	土工	トン	1	1,000	1,000
5	特殊土工	トン	2,000	166.67	333,333
6	特殊土工	トン	2,000	166.67	333,333
7	特殊土工	トン	1	1,000	1,000

・参考例

名称	数量	日進量
バックホウ掘削	1,000m3	333m3

名称	数量	日当数量
軽油	360L	120L
運転手	3人	1人
バックホウ	3台	1台

他工事のデータを共有・活用

他工事の実行予算、日報データを部分的に参照し、活用できます。新人の方はベテランが作成した過去の実行予算を参考にすることが可能です。



その他の便利機能

施工途中の利益状況を正確に把握

オプション

実行予算額から施工途中の原価額を引いただけでは正確な利益状況はわかりません。「実行予算・出来高実績・原価実績等」を基に、予想される原価と利益を算出します。

外注の出来高を査定

査定期間日付を入力することで、開始工期から査定期間終了までの出来高と査定期間内の出来高を数量・金額の両面で確認できます。外注先への過払いを防止します。

工種	名称	単位	数量	単価	金額
1	資材	トン	1	1,000	1,000
2	運搬土工	トン	1	1,000	1,000
3	運搬土工	トン	1	1,000	1,000
4	土工	トン	1	1,000	1,000
5	特殊土工	トン	2,000	166.67	333,333
6	特殊土工	トン	2,000	166.67	333,333
7	特殊土工	トン	1	1,000	1,000

工種	名称	単位	数量	単価	金額
1	資材	トン	1	1,000	1,000
2	運搬土工	トン	1	1,000	1,000
3	運搬土工	トン	1	1,000	1,000
4	土工	トン	1	1,000	1,000
5	特殊土工	トン	2,000	166.67	333,333
6	特殊土工	トン	2,000	166.67	333,333
7	特殊土工	トン	1	1,000	1,000